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Потенциально проблемные объекты, расположенные на территории городского округа Тольятти, по состоянию на сентябрь 2018 года:

     На территории городского округа Тольятти располагается 6 объектов, не  включенных в перечень проблемных в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329 «Об утверждении перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, на территории Самарской области и порядка формирования перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, на территории Самарской области», но фактически являющиеся ими.

«Жилой дом с нежилыми помещениями», расположенный  юго-восточнее пересечения ул. Коммунистической и ул. Матросова в Комсомольском районе г.Тольятти 
Сведения об объекте кап.строительства:  Готовность объекта: 88 %. Площадь земельного участка под объектом строительства: 1887 кв.м. (КН: 63:09:0202052:884). 165 участников. Площадь жилых помещений: 22247,33 кв.м. Оплата договоров – 70-100%/
Застройщик ООО «Сентябрь-Два» (процедура банкротства)
Разрешение на строительство RU63302000-204 выдано 15.11.2010, продлено до 31.12.2020
Строительство приостановлено с середины 2015 года
Объем необходимых инвестиций, направленных на завершение строительства, укрупненно составляет 123 млн.руб.
Основная проблема завершения строительства: конкурсное производство в отношении застройщика и наличие следственно-оперативных мероприятий.
Решение: поиск инвестора.
Результат: министерство строительства Самарской области (далее – Министерство) сообщило о планируемом рассмотрении вопроса по включению объекта в перечень проблемных в третьем квартале 2018 года.
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроено-пристроенными административными помещениями», расположенный в Центральном районе, мкр. 3 «Северный»
Сведения об объекте кап.строительства:  Готовность объекта: 10 % (возведен 1 этаж). Площадь земельного участка под объектом строительства: 5 815 кв.м (КН: 63:09:0301166:560). 38 участников. Площадь жилых помещений: 10531,36 кв.м. Оплата договоров участия в долевом строительстве – 90-100%.
Застройщик ООО УК «Лесной Городок» 
В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти № 4048-п/1 от 15.12.2015 отменено разрешение на строительство № RU63302000-636, основание – фальсификация предоставленной застройщиком экспертизы проектной документации объекта.
Строительство приостановлено с середины 2015 года 
Объем необходимых инвестиций, направленных на завершение строительства, укрупненно составляет 263 млн.руб.
Основная проблема завершения строительства: отсутствие экспертизы проектной документации и разрешительной документации, наличие следственно-оперативных мероприятий в отношении застройщика.
Решение: поиск инвестора, выделение дольщикам аналогичных квартир на территории Самарской области.
Результат: 
Проведена строительная экспертиза в рамках уголовного дела, по результатам которой сделан вывод, что объект не подлежит завершению строительства. 
Министерство сообщило о планируемом рассмотрении вопроса по включению объекта в перечень проблемных в третьем квартале 2018 года.

 «Многоэтажный 6-ти секционный жилой дом с нежилыми помещениями на 1-ом этаже с инженерной инфраструктурой», расположенный северо-западнее пересечения улицы Фрунзе и Нового проезда 
Сведения об объекте кап.строительства:  Готовность объекта: 13,8% (возведено 2 этажа). Площадь земельного участка под объектом строительства: 7 978 кв.м (КН: 63:09:0101172:0008). 92 участников (из них 12 включены в реестр Министерством). Площадь жилых помещений: 24298,24 кв.м. Оплата договоров – 20-100%.
Застройщик ЖСК «Татищев-2» 
Разрешение на строительство 63-302000-57-2016 выдано 07.11.2016 сроком действия до 08.09.2019
Строительство приостановлено с марта 2014 года
Объем необходимых инвестиций, направленных на завершение строительства, укрупненно составляет 494 млн.руб.
Основная проблема завершения строительства: отсутствие взаимопонимания и единого решения по мероприятиям, направленным на завершение строительства объекта между новым руководством ЖСК и 23 граждан, не признанных пайщиками новым руководством ЖСК.
Решение: переизбрание руководства ЖСК, поиск инвестора.
Результат: Министерство планирует рассмотреть вопрос по включению объекта в перечень проблемных в ближайшее время.

Жилой дом с нежилыми помещениями и инженерно-техническим обеспечением, расположенный по ул. Свердлова, 9И
Сведения об объекте кап.строительства:  Готовность объекта: 99 %. Площадь земельного участка под объектом строительства: 3 909 кв.м (КН: 63:09:0101166:0037). 159 участников (двойные продажи по 127 квартирам). Площадь жилых помещений: 15100 кв.м. Оплата договоров – 100%.
Застройщик ООО ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ»
Разрешение на строительство RU 63302000-229 выдано 26.04.2011, продлено до 26.11.2018 
Основная проблема завершения строительства: двойные продажи жилых помещений в объекте.
Решение: оказание мер государственной поддержки, направленных на решение проблем с двойными продажами 127 квартир в объекте. 
Результат: 
В целях урегулирования проблемы, Администрацией совместно с Министерством ведутся переговоры, направленные на поиск решений в сложившейся ситуации в целях устранения причин, препятствующих вводу объекта в эксплуатацию. Объект находится на контроле.
Министерство планирует рассмотреть вопрос по включению объекта в перечень проблемных в ближайшее время.

Объект, расположенный по ул. Ларина, 2 (ООО «УК ТРЦ»)
Сведения об объекте кап.строительства:  Готовность объекта: 70 %. Площадь земельного участка под объектом строительства: 17 787 кв.м (КН: 63:09:0301167:5174). 89 участников. Площадь жилых помещений: 10662,8кв.м. Оплата договоров – 70-100%.
Объем необходимых инвестиций, направленных на завершение строительства, укрупненно составляет 101 млн.руб.
Застройщик ООО «ЛАНТ» (на основании соглашения № 3 от 18.02.2006, являющегося неотъемлемой частью договора о совместной деятельности № 581 от 29.12.2004) 
Разрешение на строительство RU 63302000-212 выдано 20.12.2007 сроком действия до 29.04.2009
Основная проблема завершения строительства: отсутствие инвестора.
Решение: поиск инвестора, оказание мер государственной поддержки, направленных на завершение строительства объекта. 
Результат: 
В настоящее время Администрацией совместно с Министерством прорабатывается вопрос по предоставлению государственной гарантии, направленной на завершение строительства объекта потенциальным инвестором.
Министерство сообщило о планируемом рассмотрении вопроса по включению объекта в перечень проблемных в третьем квартале 2018 года.

«Жилой дом», расположенный в Комсомольском районе, юго-западнее здания по ул. Коммунистическая, 12
Сведения об объекте кап.строительства:  Готовность объекта: более 20 %. Площадь земельного участка под объектом строительства: 31 873 кв.м (КН: 63:09:0201058:543). 30 участников. Площадь жилых помещений: 25422,34 кв.м. Оплата договоров – 70-100%.
Объем необходимых инвестиций, направленных на завершение строительства, укрупненно составляет 400 млн.руб.
Застройщик ООО ГК «БАЗИС» (введена процедура банкротства) 
Подрядчик ООО ГК  «БАГРУС» (введена процедура наблюдения)
Разрешение на строительство (I этап) RU633020000-522 выдано 11.09.2013 сроком действия до 04.12.2020
Основная проблема завершения строительства: отсутствие финансирования, спада спроса в 2015-2016 году и отзыва лицензии ПАО «ФИА-Банк» и ПАО «АКБ», с которыми была достигнута предварительная договоренность о софинансировании строительства объекта.
Решение: поиск инвестора.
Результат: Министерство сообщило о планируемом рассмотрении вопроса по включению объекта в перечень проблемных в третьем квартале 2018 года.

