



## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*27.03.2015 № 1006-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета  
о реализации муниципальной программы  
"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных  
в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы"  
за 2014 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3152-п/1, за 2014 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением мэрии  
городского округа Тольятти  
от 24.03.15 № 1006-п/1

## ОТЧЕТ

### о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2014 год

#### І. Анализ выполнения целей и задач

Целью муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3152-п/1 (далее - Программа), является обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

Для достижения цели Программы решались следующие задачи:

Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти;

Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов городского округа Тольятти;

Задача 3. Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения;

Задача 4. Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти;

Задача 5. Обеспечение устойчивого управления лесами.



Мероприятия задач 1,2,3,4 исполнялись департаментом городского хозяйства, мероприятие задачи 5 – департаментом градостроительной деятельности.

Все запланированные мероприятия задачи 1 выполнены в полном объеме:

- протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос составила 40 км;
- протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, составила 180 км;
- с противопожарных минерализованных полос убрано 50 куб. м внелесосечной захламлённости;
- первичные меры пожарной безопасности обеспечены на площади 7979 га городских лесов;
- установлено 15 шт. шлагбаумов, 20 шт. аншлагов и 15 шт. запрещающих знаков;
- изготовлено 100000 шт. листовок на противопожарную тему.

За исключением «Лесопатологического обследования» все запланированные мероприятия задачи 2 выполнены в полном объеме:

- с территории городских лесов убрано 1149,21 куб. м. внелесосечной захламленности;
- очищено от бытового мусора 233 га городских лесов;
- развешено 126 скворечников.

Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченная лесопатологическим обследованием, составила 933,2 га. Неблагоприятные погодные условия не позволили провести полевые работы по лесопатологическому обследованию на запланированной площади 1000 га.

Все запланированные мероприятия задачи 3 выполнены в полном объеме:

- установлено 65 шт. лесной мебели: 20 беседок, 30 скамеек, 15 столов;



- для сбора мусора установлено 116 контейнеров.

Запланированное мероприятие задачи 4 «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» выполнено полностью:

- с улучшенными декоративными качествами лесных культур в надлежащем состоянии содержался 1 объект;
- посажено 60 шт. лесных культур с улучшенными декоративными качествами.

Мероприятие задачи 5 не выполнено.

Земельные участки не поставлены на кадастровый учет в связи с принятием ФГБУ Росреестром по Самарской области решения о приостановлении кадастрового учета земельных участков, формируемых под городские леса.

## **II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы**

Финансовые расходы на реализацию мероприятий Программы представлены в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

На 2014 год финансирование Программы запланировано за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств из бюджета Самарской области в размере 8820,0 тыс. руб., из них:

- 4336,0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 4484,0 тыс. руб. – средства бюджета Самарской области.

Фактические затраты на реализацию Программы составили 3795,0 тыс. руб. (43,0% от плана), из них:

- 3795,0 тыс. руб. – средства городского бюджета (87,5% от плана);
- 0,0 тыс. руб. – средства бюджета Самарской области (0% от плана).

Главным распорядителем бюджетных средств по реализации



мероприятия «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти» является департамент градостроительной деятельности. На реализацию мероприятия запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областного бюджета в размере 5000,0 тыс. руб., в том числе:

- 516,0 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 4484,0 тыс. руб. – средства бюджета Самарской области.

Фактические затраты составили 0,0 тыс. руб. (0% от плана).

По всем остальным мероприятиям Программы главным распорядителем бюджетных средств является департамент городского хозяйства. На реализацию данных мероприятий запланировано финансирование в размере 3820,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фактические затраты составили 3795,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета (99,3% от плана).

Информация о реализации запланированных мероприятий Программы следующая:

- По мероприятию «Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности» запланировано финансирование в размере 125,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 09.07.2014 № 0142300010014000603-0124583-02 с ООО «ОЛИМП» на сумму 125,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 125,0 тыс. руб. (100% от плана). Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос составила 40 км. Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, составила 180 км. В результате расчистки противопожарных минерализованных полос убрано 50 куб. м внелесосечной захламленности.

- По мероприятию «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (патрулирование городских лесов в пожароопасный период)»

запланировано финансирование в размере 299,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 03.07.2014 № 0142300010014000623-0124583-01 с ООО «ОЛИМП» на сумму 299,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 299,0 тыс. руб. (100% от плана). Обеспечены первичные меры пожарной безопасности в городских лесах на площади 7979 га.

- По мероприятию «Установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов» запланировано финансирование в размере 377,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0142300010014000606-0124583-01 от 09.07.2014 с ООО "РосГостСтрой" на сумму 377,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 377,0 тыс. руб. (100% от плана). Установлено 15 штук шлагбаумов, 20 штук аншлагов и 15 штук запрещающих знаков.

- По мероприятию «Изготовление листовок на противопожарную тему» запланировано финансирование в размере 85,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 29.07.2014 № 0142300010014000686-0124583-02 с ООО "ВЕЗДЕХОД". Фактические затраты составили 85,0 тыс. руб. (100% от плана). Изготовлено 100000 штук листовок на противопожарную тему.

- По мероприятию «Лесопатологическое обследование» запланировано финансирование в размере 338,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 17.09.2014 № 0142300010014000991-0124583-01 с ООО «АкваФлора» на сумму 338,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 315,0 тыс. руб. (93,2% от плана). Причина невыполнения плана – неблагоприятные погодные условия, которые не позволили завершить полевые работы по лесопатологическому обследованию лесных участков Тольяттинского лесничества. Лесопатологическим обследованием охвачено 933,2 га лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти.

- По мероприятию «Уборка захламенности (очистка городских лесов от внелесосечной захламенности, ветровальных и буреломных деревьев)» запланировано финансирование в размере 535,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты № 0142300010014000605-0124583-02 от





08.07.2014 с ООО «ЯР» на сумму 347,0 тыс. руб. и № 0142300010014000816-0124583-01 от 06.08.2014 с ООО «ЯР» на сумму 188,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 535,0 тыс. руб. (100% от плана). В результате очистки городских лесов убрано 1149,21 куб. м внелесосечной захламлённости.

- По мероприятию «Очистка городских лесов от бытового мусора» запланировано финансирование в размере 395,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0142300010014000773-0124583-02 от 04.08.2014 с ООО «ЯР» на сумму 395,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 395,0 тыс. руб. (100% от плана). Городские леса очищены от бытового мусора на площади 233 га.

- По мероприятию «Развешивание скворечников» запланировано финансирование в размере 56,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 01.04.2014 № 519-дг/4.1 с ГБУ СО «Самаралес» на сумму 56,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 56,0 тыс. руб. (100% от плана). Развешено 126 штук скворечников.

- По мероприятию «Обустройство мест отдыха (беседки, скамьи, столы, спортивное оборудование)» запланировано финансирование в размере 333,0 тыс. руб. Фактические затраты в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 03.07.2014 № 0142300010014000604-0124583-01 с ООО "Приват" составили 332,0 тыс. руб. (99,7% от плана). Установлено 65 штук лесной мебели: 20 беседок, 30 скамеек, 15 столов.

- По мероприятию «Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора» запланировано финансирование в размере 721,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт № 0142300010014000661-0124583-02 от 11.07.2014 с ООО «ОЛИМП» на сумму 721,0 тыс. руб. Фактические затраты составили 721,0 тыс. руб. (100% от плана). Установлено 116 контейнеров для сбора мусора.

- По мероприятию «Содержание и посадка лесных культур в дендропарке» запланировано финансирование в размере 556,0 тыс. руб. Фактические затраты в соответствии с заключенным муниципальным



контрактом № 0142300010014000647-0124583-04 от 31.07.2014 с ООО "Партнер" составили 555,0 тыс. руб. (99,8% от плана). В надлежащем состоянии содержался один объект с улучшенными декоративными качествами. Посажены лесные культуры с улучшенными декоративными качествами в количестве 60 штук.

- По мероприятию «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти» запланировано финансирование в размере 5000,0 тыс. руб., из них:

- 516,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 4484,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Заключен муниципальный контракт № 0142200001314011437-259977-02 от 20.10.2014 с МП «Гео-Лэнд» на общую сумму 862,0 тыс. руб., из них: 773,0 тыс. руб. - средства областного бюджета; 89,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Тольятти.

В рамках выполнения данного муниципального контракта исполнителем работ МП «Гео-Лэнд» из филиала ФГБУ Росреестр по Самарской области были получены решения о приостановлении кадастрового учета земельных участков, формируемых под городские леса.

В результате проведенного анализа причин приостановлений в проведении кадастрового учета земельных участков определено, что участки, занятые лесами, являются лесными участками, а не земельными участками.

Следовательно, лесные участки должны проектироваться в ходе проведения лесоустройства. Причем, определение конфигурации, границ и площади лесных участков отражается в проектной документации лесоустройства, а не определяется по результатам межевания.

Таким образом, в государственной программе Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2018 годы и на период до 2022 года» и в Соглашении о предоставлении субсидии мэрии городского округа Тольятти на проведение работ по межеванию и постановке



на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, некорректно отражена цель и виды работ, необходимые для постановки на кадастровый учет лесных участков. Муниципальный контракт на проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти расторгнут 18 декабря 2014 года.

Данное мероприятие не выполнено, фактические затраты составили 0,0 тыс. руб. (0% от плана).

По мероприятиям «Содержание лесных дорог противопожарного назначения», «Устройство твердых покрытий в дендропарке», «Восстановление лесов, включая агротехнические уходные работы» финансирование не запланировано.

### **III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей**

Оценка достижения плановых значений целевых показателей представлена в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

Целевой показатель «Площадь лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием» по мероприятию «Лесопатологическое обследование» выполнен на 93,3%, так как неблагоприятные погодные условия не позволили продолжить полевые работы по лесопатологическому обследованию лесных участков Тольяттинского лесничества и выполнить работы на 1000 га.

Уровень достижения целевого показателя «Количество поставленных на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти» по мероприятию «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского



округа Тольятти» - 0%. Кадастровый учет приостановлен. В Соглашении на проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти некорректно отражена цель и виды работ, необходимые для постановки на кадастровый учет лесных участков.

Уровень достижения целевых показателей по всем остальным запланированным мероприятиям - 100%.

#### **IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы ( $\text{Э}_j$ ) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $V_i$ ) по формуле:

$$\text{Э}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

где весовые коэффициенты:

$$V_1 = 0,5; V_2 = 0,2; V_3 = 0,3.$$

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%)$$

$$K_1 = 1393,3 / 15 \times 100 = 92,9\%$$




К2 - уровень освоения запланированного объема финансирования Программы.

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

$$K2 = 3795 / 8820 \times 100 = 43,0\%$$

К3 – оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы.

$$K3 = (Mв / Mп) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

Мв – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.

$$K3 = 11 / 12 \times 100 = 91,7\%$$

Расчет эффективности реализации Программы ( $\text{Э}_{2014}$ )

$$\text{Э}_{2014} = 92,9\% \times 0,5 + 43,0\% \times 0,2 + 91,7\% \times 0,3 = 82,6 \%$$

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, значение показателя эффективности, равное 82,6% свидетельствует о том, что полученный результат более низкий по сравнению с запланированным.

Основной причиной более низкого результата по сравнению с запланированным является неосвоение бюджетных средств по мероприятию «Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти», исполнителем по которому является департамент градостроительной деятельности.

## **V. Социально-экономический эффект по результатам реализации Программы**

Результаты реализации Программы в течение 2014 года позволили достичь определенный социально-экономический эффект.

Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти,




предупреждение возникновения лесных пожаров посредством пропаганды и агитации, регулирование посещаемости лесов населением привели к снижению вероятности возникновения лесных пожаров.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволило:

- Сохранить и восстановить леса городского округа Тольятти. Доля посаженных лесных культур с улучшенными качествами увеличилась к концу 2014 года на 60 единиц (100% от плана).

- Предупредить возникновение лесных пожаров, повысить пожарную устойчивость лесов в границах городского округа Тольятти. В пожароопасный период осуществлялось патрулирование на территории, равной 100% от общей площади городских лесов (100% от плана).

- Обеспечить защиту лесов от болезней и вредителей. Площадь городских лесов, охваченная лесопатологическим обследованием увеличилась в 2014 году на 933,2 га (93% от плана).

- Улучшить условия проживания населения, обеспечить рост рекреационного потенциала лесов. Доля обустроенных мест отдыха в городских лесах увеличилась в 2014 году на 125% (100% от плана).

Руководитель департамента  
городского хозяйства



В.А. Ерин



к Отчету о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2014 год

Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы

"Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2014 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень освоения запланированного объема финансирования (Фф/Фпл*100)								
			План на 2014 год (Фп)					Факт 2014 года (Фф)					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внешние средства
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внешние средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внешние средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Цель: Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти																					
Задача 1: Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти																					
1.1	Содержание лесных дорог противопожарного назначения	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-				
1.2	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от валежосемянной захламленности	ДГХ	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-				
1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (патрулирование городских лесов в пожароопасный период)	ДГХ	299,0	299,0	0,0	0,0	0,0	299,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-				
1.4	Установка шлабаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	ДГХ	377,0	377,0	0,0	0,0	0,0	377,0	377,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-				
1.5	Изготовление листовок на противопожарную тему	ДГХ	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-				
	Итого по задаче 1:		<b>886,0</b>	<b>886,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>886,0</b>	<b>886,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-				
Задача 2: Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов городского округа Тольятти																					
2.1	Лесопатологическое обследование	ДГХ	338,0	338,0	0,0	0,0	0,0	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93	93	-	-				
2.2	Уборка захламленности (очистка городских лесов от валежосемянной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	ДГХ	535,0	535,0	0,0	0,0	0,0	535,0	535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-				
2.3	Очистка городских лесов от бытового мусора	ДГХ	395,0	395,0	0,0	0,0	0,0	395,0	395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-				
2.4	Развешивание скворечников	ДГХ	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	-	-				
	Итого по задаче 2:		<b>1 324,0</b>	<b>1 324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 301,0</b>	<b>1 301,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	-	-				
Задача 3: Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения																					

3.1	Обустройство мест отдыха (беседки, скамьи, столы, спортивное оборудование)	ДГХ	333,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,0	332,0	0,0	0,0	100	100	0,0	-	-
3.2	Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора	ДГХ	721,0	721,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	721,0	721,0	0,0	0,0	100	100	0,0	-	-
3.3	Устройство твердых покрытий в дендропарке	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-
	Итого по задаче 3:		<b>1 054,0</b>	<b>1 054,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 053,0</b>	<b>1 053,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	-	-

Задача 4: Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти

4.1	Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	ДГХ	556,0	556,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,0	555,0	0,0	0,0	100	100	0,0	-	-
4.2	Восстановление лесов, включая агротехнические уходные работы	ДГХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-
	Итого по задаче 4:		<b>556,0</b>	<b>556,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>555,0</b>	<b>555,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	-	-

Задача 5: Обеспечение устойчивого управления лесами

5.1	Проведение работ по межвидовому и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти	ДГД	5 000,0	516,0	4 484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	-
	Итого по задаче 5:		<b>5 000,0</b>	<b>516,0</b>	<b>4 484,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	-
	Итого по Программе:		<b>8 820,0</b>	<b>4 336,0</b>	<b>4 484,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 795,0</b>	<b>3 795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,5</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	-



Приложение № 2  
к Отчету о реализации муниципальной программы "Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы" за 2014 год

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, (%)	
Цель: Цель: Обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения, путем сохранения и улучшения состояния лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти							
Задача 1. Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности в лесах, расположенных в границах городского округа Тольятти							
Содержание лесных дорог противопожарного назначения	Протяженность дорог противопожарного назначения, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	-	-	-	
	Протяженность вновь устроенных противопожарных минерализованных полос	прямой	км	40	40	100	
Устройство и содержание минерализованных полос с расчисткой от валежочной захламленности.	Протяженность противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	км	180	180	100	
	Объём валежочной захламленности, полученный в	прямой	м3	50	50	100	

результате расчистки противопожарных минерализованных полос							
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (патрулирование городских лесов в пожароопасный период)	прямой	7979	7979	га	7979	100	100
Установка шламбаумов, аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов	прямой	50	50	шт.	50	100	100
Изготовление листовок на противопожарную тему	прямой	100000	100000	шт.	100000	100	100
Задача 2. Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесов городского округа Тольятти							
Лесопатологическое обследование	прямой	1000	933,2	га	1000	93,3	93,3
Уборка захламленности (очистка городских лесов от влелесосечной захламленности, ветровальных и буреломных деревьев)	прямой	1149,21	1149,21	м3	1149,21	100	100
Очистка городских лесов от бытового мусора	прямой	233	233	га	233	100	100
Развешивание скворечников	прямой	126	126	шт.	126	100	100
Задача 3: Организация работ по обустройству территории городских лесов, регулированию антропогенной нагрузки и экологическому воспитанию населения							
Обустройство мест отдыха (беседки, скамьи, столы, спортивное оборудование)	прямой	65	65	шт.	65	100	100




Установка контейнеров, вывоз и утилизация мусора	Количество установленных контейнеров для сбора мусора	прямой	шт	116	116	100
Устройство твердых покрытий в дендропарке	Площадь твердых покрытий, устроенных в дендропарке	-	м2	-	-	-

Задача 4: Организация и обеспечение работ по воспроизводству лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти

Содержание и посадка лесных культур в дендропарке	Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии	прямой	объект	1	1	100
Восстановление лесов, включая агротехнические уходные работы	Количество посаженных лесных культур с улучшенными декоративными качествами Доля площади воспроизводства лесных культур в площади покрытой лесом территории городского округа Тольятти	прямой	шт	60	60	100
		-	%	-	-	-

Задача 5: Обеспечение устойчивого управления лесами

Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти	Количество поставленных на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти.	прямой	шт	1	0	0
--	--	--------	----	---	---	---

*Ред.*

*СН*